Reporte Técnico de Actividades Prácticas-Experimentales Nro. 003

1. Datos de identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Wilson Israel Gonzalez Armijos Alexis Gradyn Ludeña Cueva Luis Alberto Medina Chamba Jaime David Mendoza Orosco Nayely Cruzcaya Ramirez Herrera
Asignatura	Software Engineering Management
Ciclo	7 A
Unidad	3
Resultado de aprendizaje de la unidad	Enlista varios ejemplos de riesgos de software, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad. Describe el impacto del riesgo en ciclo de vida del desarrollo de software, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad
Práctica Nro.	003
Título de la Práctica	Monitoreo Activo y Ejecución de Planes de Mitigación.
Nombre del Docente	Francisco Javier Alvarez Pineda
Fecha	Viernes 30 de enero. Jueves 5 de febrero; viernes 6 de febrero.
Horario	Jueves 07h30 – 09h30 Viernes 11h30 – 13h30
Lugar	EVA Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	6 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica:

1. Simular el monitoreo de riesgos durante la ejecución de los Sprints.
2. Ejecutar y evaluar la efectividad de un plan de mitigación ante un evento simulado.

3. Materiales y reactivos:

Para realizar la práctica se requiere de los siguientes insumos:

- Matriz de riesgos obtenida en el Laboratorio 001.
- Plan de gestión de riesgos obtenido en el Laboratorio 002.

4. Equipos y herramientas

Se requiere de los siguientes equipos y herramientas para desarrollar la práctica:

- Computador o Dispositivos Móviles.
- Herramienta de videollamada y pizarra digital (para modalidad remota).
- Editor de texto/hoja de cálculo (MS Word/Excel o Google Docs/Sheets) para el reporte.

5. Procedimiento / Metodología

La práctica se implementa bajo la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y se gestiona utilizando el marco de trabajo Scrum para simular un entorno de desarrollo real. Como complemento se utilizan los resultados de los trabajos autónomos, obtenidos mediante la aplicación de la metodología de Aprendizaje Basado en Investigación (ABI).

5.1. Título del proyecto. Gestión del sistema de trazabilidad y gestión de cafetería (STGC) para la ruta del café de Loja.

5.2. Pasos.

Simular cambios en los riesgos para ejecutar los pasos (coordinar con el docente que riesgos se modificarían para luego aplicar los planes)

5.2.0. **Paso 1. Monitoreo Continuo:** Revisar el estado de los riesgos en la reunión diaria (Daily Scrum) y actualizar su probabilidad/impacto si las condiciones del proyecto han cambiado.

5.2.1. **Paso 2. Seguimiento de Disparadores:** Plantear escenarios de crisis (ej. "El API de Geolocalización ha dejado de funcionar"). El equipo debe identificar si el disparador se activó.

5.2.2. **Paso 3. Ejecución de Mitigación:** Aplicar el plan de respuesta diseñado en el laboratorio anterior ante la crisis planteada.

5.2.3. **Paso 4. Evaluación de la Respuesta:** Analizar si la acción tomada redujo el impacto en el proyecto y documentar las lecciones aprendidas.

6. Resultados esperados:

- **Registro de seguimiento de riesgos actualizado.**

  Monitoreo Continuo : Durante el Daily Scrum del Sprint 3 (día 12 del proyecto), el equipo de desarrollo revisó el Dashboard de Riesgos, el cual contiene la Matriz de Riesgos priorizada del Lab001 (Anexo 1).

  Se analizaron los indicadores de desempeño del sistema STGC en producción (monitoreados mediante Slack), y se identificó que el Riesgo R07 — "Fallas de disponibilidad del sistema debido a recursos limitados en la nube (2 GB de RAM)" — presentaba un incremento en su probabilidad de ocurrencia, debido a:

- Aumento del 40% en usuarios concurrentes en horas pico (de 6 a 10 usuarios simultáneos).
- Uso de memoria RAM sostenido por encima del 80% durante los últimos 3 días.
- Alertas automáticas del sistema de monitoreo indicando picos de uso del CPU superiores al 90%.

Acción tomada: El Scrum Master actualizó el Registro de Seguimiento de Riesgos cambiando la probabilidad del R07 de "Media (3)" a "Alta (4)" en la escala de probabilidad (1-5), manteniendo su impacto en "Alto (4)".

ID	Riesgo	Probabilidad(antes)	Probabilidad(ahora)	Impacto	Nivel	Fecha de actualizacion

- **Reporte de ejecución de mitigación y efectividad de la respuesta**

7. Preguntas de Control:

Al finalizar la práctica y en compaginación con los contenidos teóricos que se impartieron en clase, el alumno debe responder las siguientes preguntas:

- **¿Por qué el monitoreo de riesgos es un proceso iterativo y no una actividad de una sola vez?**

  El monitoreo de riesgos es un proceso iterativo ya que los proyectos de software se encuentran desarrollados en lo que son entornos bastante dinámicos en el cual las metodologías los roles y el personal están en constante cambio y mejoras. Y también por que un riesgo puede que aumente o disminuya su impacto durante el desarrollo del proyecto

- **¿Cómo influye una buena gestión de riesgos en el Gráfico Burndown del equipo?**

8. Conclusiones

9. Recomendaciones

10. Evaluación

Instrumento: Se utilizará una Rúbrica con una calificación máxima de 10 puntos por cada fase a evaluar para evaluar:

Criterio de Evaluación	Ponderación	Nivel Alto (100%)	Nivel Medio (40%)	Nivel Bajo (0 %)
1. Proceso de Monitoreo	40% (4 Ptos.)	Demuestra un seguimiento riguroso del estado de los riesgos y actualiza el dashboard.	Realiza el monitoreo, pero no actualiza todos los indicadores de probabilidad e impacto.	No realiza el seguimiento o ignora los cambios en el entorno del proyecto.
2. Ejecución de Mitigación	30% (3 Ptos.)	Ejecuta el plan de respuesta ante la crisis simulada de forma oportuna y efectiva.	Ejecuta la respuesta, pero con retrasos o inconsistencias en la aplicación del plan.	No logra reaccionar ante la crisis o la respuesta agrava el impacto en el proyecto.
3. Evaluación y Lecciones Aprendidas	30% (3 Ptos.)	Evalúa críticamente la efectividad de la respuesta y redacta lecciones aprendidas valiosas.	La evaluación es correcta, pero las lecciones aprendidas son triviales o poco profundas.	No se entrega el reporte de efectividad ni las lecciones aprendidas del proceso.

11. Anexos

11.1. Anexo 1

ID	Riesgo	Categoría	Probabilidad	Impacto	RSGR	Nivel
R01	**Debido a la** poca comunicación y la falta de coordinación entre los miembros del equipo de desarrollo y el cliente, **existe el riesgo de que** no se cuente con una visión clara del avance real del proyecto durante su ejecución, **lo que resultaría en** retrasos en el desarrollo y afectar el cumplimiento del cronograma y los objetivos del proyecto.	Riesgo Organizacional	4	5	20	Crítico
R02	**Debido a** un mal levantamiento de la documentación en la fase de planificación, **existe el riesgo de que** se apliquen técnicas de estimación como *Planning Poker* y *Puntos de Historia* sobre historias de usuario incompletas, ambiguas o mal definidas, **lo que resultaría en** estimaciones de tiempo incorrectas y un retraso aproximado del 20 % del cronograma planificado del proyecto.	Riesgo del Proyecto	4	4	16	Alto
R03	**Debido a** la falta de iniciativa y planificación de reuniones con el stakeholder y el Product	Riesgo del Proyecto	4	4	16	Alto

	Owner por parte del equipo de trabajo, **existe el riesgo de** un levantamiento incorrecto de requerimientos, **lo que resultaría que** el sistema STGC no cubra correctamente los procesos de inventario, ventas y reporte.					
R04	**Debido a** que la arquitectura de software no soporta escalabilidad y mantenibilidad, alta dependencia entre componentes y ausencia de principios de diseño modular, **existe el riesgo de** dificultad progresiva para implementar nuevos cambios o corregir errores, cada nuevo ajuste rompe funcionalidades que antes servían, **lo que resultaría en** el incremento de al menos un 30% en los tiempos y costos de desarrollo por el mantenimiento y corrección del código.	Riesgo Técnico	3	5	15	Alto
Línea de corte						
R05	**Debido a la** falta de personal especializado en la fase de análisis y una mala estimación del esfuerzo**, existe el riesgo de** acumulación de tareas pendientes por sobrecarga de trabajo en el equipo**, lo que resultaría en** el retraso acumulado de 2 semanas en el	Riesgo del Proyecto	3	4	12	Medio

	cronograma del proyecto y agotamiento del personal.					
R06	**Debido a que** la empresa no cuenta con un proceso formal ni estados definidos para un pedido, **existe el riesgo de que** el equipo de desarrollo realiza el modelado del flujo de pedidos basándose en proyectos similares de un sistema POS, **lo que resultaría en** modificar la lógica del backend, retrasando la entrega final en 1 semana.	Riesgo de Negocio.	4	3	12	Medio
R07	**Debido a la** selección de un plan de servicios en la nube con recursos limitados, específicamente una instancia con solo 2GB de memoria RAM, **existe el riesgo de** fallos de disponibilidad del sistema debido a la incapacidad de soportar más de 10 usuarios concurrentes, **lo que resultaría en** interrupciones de la continuidad operativa de la cafetería e imposibilidad de registrar ventas en horas pico.	Riesgo Técnico	2	5	10	Medio
R08	**Debido a** cambios imprevistos en las normativas de facturación electrónica por parte del SRI**, existe el riesgo de** rechazo de los comprobantes de venta generados por incompatibilidad	Riesgo Externo	2	5	10	Medio

	con el Web Service del SRI**, lo que resultaría el** bloqueo parcial del sistema POS (imposibilidad de iniciar pedidos, registrar ventas y emitir comprobantes de venta) y la necesidad de adaptar el sistema a las nuevas normativas del SRI.					
R09	**Debido a** la falta de experiencia técnica y habilidades del equipo en las tecnologías *frontend* seleccionadas, **existe el riesgo de que** las interfaces de usuario resulten poco intuitivas, presenten errores de usabilidad o no cumplen con los estándares de diseño esperados, **lo que resultaría en** retrabajos para mejorar la calidad del producto y poca satisfacción del usuario final.	Riesgo Técnico	3	3	9	Medio
R10	**Debido a la** falta de trazabilidad entre las modificaciones de las historias de usuario y los requisitos funcionales, **existe el riesgo de que** la implementación de funcionalidades basadas en versiones de requisitos o historias de usuario descontinuadas, **lo que resultaría un** alcance mal delimitado, reprocesos por actualización de las	Riesgos del Proyecto	3	3	9	Medio

	funcionalidades basadas en HU y requisitos desactualizados					
R11	**Debido a la** ausencia de pruebas unitarias y de integración en el módulo de ventas antes de su despliegue, **existe el riesgo de que el** sistema liberado con errores en el procesamiento de datos y fallos en la lógica de transacciones en el módulo de ventas, **lo que resultaría en** la generación de reportes financieros inexactos, y un aumento del 10% en los costos de mantenimiento post-entrega	Riesgo de Calidad	2	4	8	Medio
R12	**Debido a** la falta de validación temprana de los prototipos con el stakeholder, **existe el riesgo de que** la interfaz del sistema no resulta intuitiva ni alineada con el flujo real de trabajo de los usuarios finales (cajeros y personal de la cafetería), **lo que resultaría en** baja adopción del sistema POS por parte del personal, aumento en los tiempos de atención al cliente, y un sobrecosto del 10% en el presupuesto de la fase de diseño originado por los ajustes de las interfaces.	Riesgo del Proyecto	3	2	6	Medio
R13	**Debido al** desconocimiento por parte del equipo de la	Riesgo Técnico	3	2	6	Medio

	herramienta de gestión de proyectos Slack**, existe el riesgo de que** el seguimiento de las tareas no se realiza de manera organizada y formal, recurriendo a través de canales no oficiales e informales (como WhatsApp o chats personales)**, lo que resultaría en que** se generan retrasos en la ejecución de actividades, duplicación de esfuerzos, errores y una disminución aproximada del 10 % en la productividad del equipo.					
R14	**Debido a la** dependencia de un único desarrollador senior para el proyecto, **existe el riesgo de** ralentización del flujo de trabajo ante la resolución de problemas complejos y toma de decisiones por la indisponibilidad del experto, **lo que resultaría en** la paralización del proyecto por 1 semana dedicada a la capacitación del equipo de desarrolladores juniors.	Riesgo de Personal	2	3	6	Medio

Tabla 1. Priorización de los riesgos según su nivel de criticidad

11.2. Anexo 2

ID	Riesgo	Nivel	Estrategia	Triggers	Responsable	Plan de Respuesta
R01	Debido a la poca comunicación y la falta de coordinación entre los miembros del equipo de desarrollo y el cliente, existe el riesgo de que no se cuente con una visión clara del avance real del proyecto durante su ejecución, lo que resultaría en retrasos en el desarrollo y afectar el cumplimiento del cronograma y los objetivos del proyecto.	Crítico	Mitigar	- No se realiza Sprint Review por 2 sprints consecutivos. - El tablero SCRUM no se actualiza por más de 3 días. - Falta de retroalimentación por parte de los stakeholders sobre los entregables del sprint.	Scrum Master	- Convocar reunión de emergencia con los stakeholders y el equipo para revisar el Product Backlog y re-priorizar las tareas planificadas de inmediato. - Establecer reuniones de sincronización entre el equipo de trabajo y el cliente, con actas que documenten acuerdos, avances y pendientes, asegurando una visión compartida del estado del proyecto.

R02	Debido a un mal levantamiento de la documentación en la fase de planificación, existe el riesgo de que se apliquen técnicas de estimación como Planning Poker y Puntos de Historia sobre historias de usuario incompletas, ambiguas o mal definidas, lo que resultaría en estimaciones de tiempo incorrectas y un retraso aproximado del 20 % del cronograma planificado del proyecto.	Alto	Mitigar	- Variación mayor al 20% entre el tiempo estimado y el tiempo real de ejecución en un Sprint. - Más del 25% de las Historias de Usuario comprometidas en el Sprint se mueven al siguiente Sprint por no estar terminadas. - El equipo presenta alta dispersión de votos en Planning Poker (ej. 5, 8, 13 de forma recurrente).	Scrum Master	Realizar sesiones periódicas de refinamiento del Product Backlog para revisar, aclarar y completar las Historias de Usuario, definiendo criterios de aceptación claros y descomponerlas en tareas más pequeñas, antes de aplicar técnicas de estimación.

R03	Debido a la falta de iniciativa y planificación de reuniones con el stakeholder y el Product Owner por parte del equipo de trabajo, existe el riesgo de un levantamiento incorrecto de requerimientos, lo que resultaría que el sistema STGC no cubra correctamente los procesos de inventario, ventas y reporte.	Alto	Evitar	- El Product Owner rechaza más del 30% de las historias entregadas en el Sprint Review por no cumplir la lógica de negocio. - Más del 40 % de las historias de usuario del Sprint requieren retrabajo debido a errores por cambios recientes en las HU. - El Product Owner no logra agendar ni una sola sesión de refinamiento con los interesados en un periodo de 15 días.	Product Owner (PO)	Formalizar y establecer en el cronograma reuniones obligatorias de validación de requerimientos con los stakeholders y el Product Owner, las cuales deben realizarse antes del inicio de cada Sprint.

R04	Debido a que la arquitectura de software no soporta escalabilidad y mantenibilidad, alta dependencia entre componentes y ausencia de principios de diseño modular, existe el riesgo de dificultad progresiva para implementar nuevos cambios o corregir errores, cada nuevo ajuste rompe funcionalidades que antes servían, lo que resultaría en el incremento de al menos un 30% en los tiempos y costos de desarrollo por el mantenimiento y corrección del código.	Alto	Mitigar	- Incremento del tiempo de corrección de bugs supera el 30% del tiempo del Sprint. - Documentación de la arquitectura de software desactualizada o inexistente. - La introducción de una nueva funcionalidad simple rompe funcionalidades existentes más de 1 vez en el mismo Sprint.	Líder de Desarrollo	Realizar un proceso progresivo de refactorización del código, incorporando principios de diseño modular y buenas prácticas de arquitectura, junto con la actualización periódica de la documentación.

R05	Debido a la falta de personal especializado en la fase de análisis y una mala estimación del esfuerzo, existe el riesgo de acumulación de tareas pendientes por sobrecarga de trabajo en el equipo, lo que resultaría en el retraso acumulado de 2 semanas en el cronograma del proyecto y agotamiento del personal.	Medio	Mitigar	- El gráfico Burndown Chart no muestra descenso en 4 días consecutivos o el equipo reporta horas extra constantes. - Aumento del ausentismo o reportes de enfermedad en miembros clave del equipo durante dos semanas seguidas. - Reasignaciones frecuentes de tareas entre miembros.	Scrum Master	- Solicitar a la gerencia la incorporación temporal de un analista experto o renegociar el alcance del Sprint para aliviar la carga. - Programar capacitaciones técnicas focalizadas en la fase de análisis y técnicas de estimación de esfuerzo.

R06	Debido a que la empresa no cuenta con un proceso formal ni estados definidos para un pedido, existe el riesgo de que el equipo de desarrollo realiza el modelado del flujo de pedidos basándose en proyectos similares de un sistema POS, lo que resultaría en modificar la lógica del backend, retrasando la entrega final en 1 semana.	Medio	Evitar	- El equipo de desarrollo inicia la codificación del módulo de pedidos sin un diagrama de flujo aprobado por el product owner. - El equipo de desarrollo identifica escenarios del flujo de pedidos que no cuentan con una definición funcional aprobada. - Suposiciones técnicas del flujo de estados basadas en sistemas POS existentes.	Product Owner	- Detener la programación del módulo. Realizar un taller de mapeo de procesos con el cliente para firmar el flujo de estados del pedido.

R07	Debido a la selección de un plan de servicios en la nube con recursos limitados, específicamente una instancia con solo 2GB de memoria RAM, existe el riesgo de fallos de disponibilidad del sistema debido a la incapacidad de soportar más de 10 usuarios concurrentes, lo que resultaría en interrupciones de la continuidad operativa de la cafetería e imposibilidad de registrar ventas en horas pico.	Medio	Mitigar	- Uso de memoria RAM del servidor supera el 85% o tiempos de respuesta del servidor > 3 segundos. - Aparición de alertas Time Out (Error 504) en el servidor más de 3 veces en una hora pico. - Pruebas de carga fallidas al simular más de 10 usuarios concurrentes.	Líder de Desarrollo	- Escalar el servidor aumentando la memoria RAM de inmediato si el uso supera el 85% durante 15 minutos consecutivos o si los tiempos de respuesta exceden 3 segundos en hora pico. - Implementar monitoreo continuo de CPU, RAM y tiempos de respuesta con alertas para detectar problemas antes de que afecten la operación.
R08	Debido a cambios imprevistos en las normativas de facturación electrónica por parte del SRI, existe el riesgo de rechazo de los comprobantes de venta generados por incompatibilidad con el Web Service del SRI, lo que resultaría el bloqueo parcial del sistema POS (imposibilidad de iniciar pedidos, registrar ventas y emitir comprobantes de venta) y la necesidad de adaptar el sistema a las nuevas normativas del SRI.	Medio	Aceptar	Publicación oficial del SRI sobre cambios en la estructura XML o WSDL de facturación.	Product Owner	- Al confirmarse cambios oficiales del SRI, priorizar como "Urgente" en el Product Backlog la historia de usuario, planificando su desarrollo en el siguiente Sprint inmediato.

R09	Debido a la falta de experiencia técnica y habilidades del equipo en las tecnologías frontend seleccionadas, existe el riesgo de que las interfaces de usuario resulten poco intuitivas, presenten errores de usabilidad o no cumplan con los estándares de diseño esperados, lo que resultaría en retrabajos para mejorar la calidad del producto y poca satisfacción del usuario final.	Medio	Mitigar	- Feedback negativo en pruebas de usabilidad. - Reportes >5 de "dificultad de uso" por parte de usuarios. - El tiempo estimado para desarrollar una pantalla simple se excede en un 50% debido a conflictos con el framework utilizado.	Líder de Desarrollo	- Implementar una librería como Material Design o similar de diseño estándar para unificar criterios visuales. - Asignar programación en pares (Pair Programming) en tareas frontend.
R10	Debido a la falta de trazabilidad entre las modificaciones de las historias de usuario y los requisitos funcionales, existe el riesgo de se realice la implementación de funcionalidades basadas en versiones de requisitos o historias de usuario descontinuadas, lo que resultaría un alcance mal delimitado, reprocesos por actualización de las funcionalidades basadas en HU y requisitos desactualizados.	Medio	Mitigar	- Detección de código implementado para una funcionalidad que ya fue descartada o modificada en el documento de requisitos. - Requisitos funcionales sin referencia a historias de usuario vigentes o con referencias obsoletas.	Scrum Master	- Realizar auditorías periódicas de trazabilidad en la herramienta de gestión del proyecto, vinculando cada commit del repositorio con un número de requisito o historia de usuario vigente.

R11	Debido a la ausencia de pruebas unitarias y de integración en el módulo de ventas antes de su despliegue, existe el riesgo de que el sistema sea liberado con errores en el procesamiento de datos y fallos en la lógica de transacciones en el módulo de ventas, lo que resultaría en la generación de reportes financieros inexactos, y un aumento del 10% en los costos de mantenimiento post-entrega	Medio	Mitigar	- Aparición de un error de cálculo en los totales de venta durante la demostración del sistema. - Detección de decimales incorrectos o problemas de redondeo en facturas generadas durante pruebas manuales exploratorias.	Líder de desarrollo	- Establecer la obligatoriedad de pruebas unitarias y de integración como criterio de aceptación antes de aprobar cualquier Pull Request del módulo de ventas.

R12	Debido a la falta de validación temprana de los prototipos con el stakeholder, existe el riesgo de que la interfaz del sistema no resulte intuitiva ni alineada con el flujo real de trabajo de los usuarios finales (cajeros y personal de la cafetería), lo que resultaría en baja adopción del sistema POS por parte del personal, aumento en los tiempos de atención al cliente, y un sobrecosto del 10% en el presupuesto de la fase de diseño originado por los ajustes de las interfaces.	Medio	Evitar	- Inicio de desarrollo de frontend sin tener los wireframes/mockups validados por el usuario final. - Feedback negativo del usuario final sobre la usabilidad durante la revisión temprana del Sprint. - Usuarios finales preguntan constantemente dónde se encuentran los botones durante la capacitación, indicando diseño no intuitivo.	Product Owner	- Realizar sesiones de validación de prototipos no funcionales con los cajeros de la cafetería antes de iniciar la implementación de código.

R13	Debido al desconocimiento por parte del equipo de la herramienta de gestión de proyectos Slack, existe el riesgo de que el seguimiento de las tareas no se realiza de manera organizada y formal, recurriendo a través de canales no oficiales e informales (como WhatsApp o chats personales), lo que resultaría en que se generan retrasos en la ejecución de actividades, duplicación de esfuerzos, errores y una disminución aproximada del 10 % en la productividad del equipo.	Medio	Mitigar	- Miembros del equipo indican no haber recibido mensajes o instrucciones importantes comunicadas únicamente por chats privados. - Uso recurrente de canales no oficiales (WhatsApp, mensajes privados) para coordinar tareas críticas durante un Sprint. - Consultas repetitivas sobre el estado de las tareas.	Scrum Master	- Establecer una política de comunicación del equipo: "Si no está en Slack, no se debe considerar como comunicado oficialmente". - Migrar cualquier decisión tomada fuera de los canales oficiales al canal oficial inmediatamente.

R14	Debido a la dependencia de un único desarrollador senior para el proyecto, existe el riesgo de ralentización del flujo de trabajo ante la resolución de problemas complejos y toma de decisiones por la indisponibilidad del experto, lo que resultaría en la paralización del proyecto por 1 semana dedicada a la capacitación del equipo de desarrolladores juniors.	Medio	Transferir	- Ausencia del desarrollador senior por más de un día sin que existan otros miembros capaces de resolver sus tareas asignadas. - Tareas críticas bloqueadas en fase de revisión durante más de un día, a la espera exclusiva de la aprobación del desarrollador senior. - Consultas técnicas recurrentes por parte de desarrolladores junior que no pueden resolverse sin la intervención del desarrollador senior.	Scrum Master	- Formalizar un contrato de soporte técnico con una consultora externa, de modo que, ante la indisponibilidad o bloqueo del experto interno, se active el servicio para que un arquitecto de software externo asuma la resolución de incidencias complejas.

Tabla 2. Tabla de Plan de Gestión.